

総務大臣 松本 剛明 殿

熊本県天草市港町 9 番 1 号  
天草ケーブルネットワーク株式会社  
代表取締役 堀田 英史

## 事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

## 記

## 1. 事業概要

- (1) 工事完了日：令和 2 年 3 月 23 日  
(2) サービス開始日：令和 2 年 5 月 10 日

## 2. 目標達成状況（累計）

指 標	地区名	（実績値/目標値）			
		令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度※	令和 5 年度※
家庭用 Wifi の設置数	有明町	60/40	68/80	70/75	-/105
	河浦町	114/90	172/180	215/225	-/298
	天草町	30/70	33/140	112/165	-/217

※中間評価時の対象世帯数にて目標を再設定  
(令和 4 年度 600→465・令和 5 年度 800→620)

## 3. 目標達成に向けて実施した取組

Wi-Fi 設置工事費無料キャンペーンを実施。  
令和 2 年度：開局キャンペーンとして 6 ヶ月間  
令和 3 年度：開局 1 周年キャンペーンとして 6 ヶ月間  
令和 4 年度：開局 2 周年キャンペーンとして 6 ヶ月間、イベント出展

## 4. 評価

・目標について  
当初、対象世帯数 2,000 世帯（令和元年度末時点での天草市の世帯統計表による対象地区全体の世帯数）に対し、40%の 800 台の目標としていたが、世帯の自然減等もあり、現在の対象世帯数は 1,550 世帯（令和 5 年 3 月末時点）となっている。そのため、現在の対象世帯数にて目標を再設定（1,550 世帯×40%=620 台）した。

・令和2年度は、開局キャンペーンとしてWi-Fi設置工事費無料を実施、以前より要望のあった方々の事前申込者を中心にWi-Fi設置を進めたが、少子高齢化地域であり、インターネット環境の利便性を理解いただくのに時間を要したため、3地区共に未達となった。

・令和3年度は、新型コロナウイルスの影響で地域イベントへの出店や計画的な営業訪問ができなかった。FMラジオでの告知やDM等によるWi-Fi設置工事費キャンペーンを行い、住民への理解の促進を続けたが、3地区共に未達となった。

・令和4年度においても、新型コロナウイルスの影響で計画的な営業ができなかったが、下期になってコロナ感染者の減少から徐々に営業訪問が緩和され、小規模な地域イベントも開催され営業活動を再開できたが、3地区共に未達となった。

#### 5. 課題への対応策

コロナ明けの兆しもあり、イベント再開によるブース出展、訪問営業が通常となることから、令和5年度目標達成を目指す。