

令和5年 4月 17日

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
会長 森川 博之 殿

熊本県天草市港町9番1号
天草ケーブルネットワーク株式会社
代表取締役 堀田英史

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日：令和2年3月13日
- (2) サービス開始日：令和2年4月1日

2. 目標達成状況（累計）

指 標	地区名	（実績値/目標値）			
		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
家庭用 Wi-Fi の 設置数	湯島地区	10/15	17/30	35/45	-/60
	樋島地区	27/40	80/80	90/120	-/160

3. 目標達成に向けて実施した取り組み

Wi-Fi 設置工事費無料キャンペーンを実施

令和2年度：開局キャンペーンとして6ヶ月間

令和3年度：開局1周年キャンペーンとして6ヶ月間

令和4年度：開局2周年キャンペーンとして6ヶ月間

4. 評価

湯島地区：目標45個 実績35個 目標達成率77.7%

樋島地区：目標120個 実績90個 目標達成率75.0%

- ・ 令和2年度は開局キャンペーンとしてWi-Fi 設置工事費無料を実施、事前申込者を中心に設置を進めたが、少子高齢化率の高い地区であり、利便性を理解い

ただくの時間を要したため2地区共に未達となった。

- ・ 令和3年度は新型コロナウイルスの影響で計画的な営業訪問ができなかったが、DM等によるWi-Fi設置工事費無料キャンペーンや住民への理解の促進を続けていたが、湯島地区は未達、樋島地区は達成となった。
- ・ 令和4年度においても新型コロナウイルスの影響で計画的な営業ができなかったが、下期になってコロナ感染者の減少から徐々に営業訪問が緩和され営業活動を再開できたが2地区とも未達となった。

5. 課題への対応策

- ・ コロナ明けの兆しもあり、訪問営業が通常となることから、引き続き住民への理解の促進を図りつつ、令和5年度目標達成を目指す。