

令和8年5月27日

総務大臣 林 芳正 殿

熊本県天草市港町9番1号  
天草ケーブルネットワーク株式会社  
代表取締役 西村正治

### 事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

#### 記

#### 1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和5年3月3日
- (2) サービス開始日 : 令和5年5月8日

#### 2. 目標達成状況（累計）

指 標	目 標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
Wi-Fi 設置数	800 世帯 (令和8年度)	335/200	591/400	796/600	-/800

#### (参考)

提供可能回線数 (補助対象未使用回線 を除く)	利用回線数			
	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
2,000回線	335回線	591回線	796回線	-回線

#### 3. 目標達成に向けて実施した取組

Wi-Fi 設置工事費無料キャンペーンを実施 令和5年度：開局キャンペーンとして6ヶ月間 令和6年度：開局1周年キャンペーンとして6ヶ月間 令和7年度：開局2周年キャンペーンとして6ヶ月間
---

#### 4. 評価

家庭用 Wi-Fi : 目標 600 世帯 実績 796 世帯 目標達成率 132.6%

令和7年度末における Wi-Fi 設置数の累計目標「600 世帯」に対し、実績は「796 世帯」に達し、目標達成率は 132.6%となった。これは、定期的実施した工事費無料キャンペーンが対象地域の住民に高く評価され、当初の需要想定を上回るペースで宅内へのインフラ導入が進んだことによるものである。

利用回線数 : 796 回線 (39.8%)

提供可能回線数に対する利用率は 39.8%。世帯カバー率の観点からは着実に普及が進んでいる一方、提供可能回線数の観点では、依然として利用促進の余地を残している。既存のインターネット未利用者層や、他社モバイルルーター（ホームルーター等）を利用している世帯への入れ替え提案をいかに行えるかが今後の鍵となる。

#### 5. 課題への対応策（中間評価のみ）

令和8年度（最終年度）の目標である「800 世帯」の確実な達成、および回線利用率のさらなる向上のため、これまでの課題を踏まえ、以下の施策に取り組みます。

・安心・安全を訴求する体験型イベントの開催

従来の「工事費無料」というコスト面での訴求に加え、モバイル回線（ホームルーター等）に対する「有線光回線+家庭用 Wi-Fi」の強みである「高速・大容量・高安定性」を住民に体感してもらうため、地域住民向けの e-sports 大会やスマート家電体験会等のイベントを適宜開催し、利用価値の認知度浸透を図る。

・営業体制の強化と自治体連携の深化

外部の専門営業リソース（外部委託営業）を導入し、未加入世帯への個別アプローチを強化する。また、天草市の協力を仰ぎ、市の広報紙や公式デジタルメディアでの告知頻度を増やすことで、地域一体となった公的インフラとしての信頼性と加入メリットを PR する。

・利用回線数の底上げと定着化

新規開通世帯の獲得だけでなく、既に回線を提供可能な状態にある集合住宅や事業所等へのアプローチも並行して行い、最終年度目標である 800 世帯への到達と、2,000 回線に対する利用率の向上を確実なものとする。